

## Planul de Acțiuni al Biroului relații cu diaspora pentru anul 2024

Nr.	Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs	Termen de inițiere	Termen de finalizare	Responsabil (nominal)
<b>Obiectiv nr.1: Susținerea implicării diasporei în păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității culturale și lingvistice a Republicii Moldova</b>						
<b>Riscuri</b>						
Riscuri interne:						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora;</li> <li>2. Posibile defecțiuni tehnice de stocare a informației;</li> <li>3. Resurse financiare alocate insuficiente.</li> </ol>						
Riscuri externe:						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interes scăzut din partea diasporei;</li> <li>2. Interes scăzut din partea misiunilor diplomatice;</li> <li>3. Strategie de comunicare și promovare inefficientă.</li> </ol>						
<b>Indicatori de rezultat</b>					<b>Valoare țintă (dec. 2024)</b>	
Evenimente culturale susținute anual în diasporă prin intermediul programului de granturi Diaspora Engagement Hub					<b>6</b>	
Școli de studiere a limbii române peste hotare, create și consolidate					<b>10</b>	
Evenimente culturale organizate în statele de destinație ale diasporei					<b>2</b>	
Program de consolidare a legăturilor emoționale, culturale și de identitate ale copiilor și tinerilor din diasporă cu țara de origine, organizat					<b>80 copii din diaspora participanți</b>	
1.1	Consolidarea capacităților școlilor de predare a limbii române peste hotare	1.1.1 Asigurarea cu materiale de studiere a limbii române	10 școli asigurate cu material de studiere a limbii române	01.05.2024	30.06.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă

		1.1.2 Consolidarea capacităților profesorilor de limba română din cadrul școlilor	Profesorii din cadrul a 10 școli instruiți  Raport de activitate	01.05.2024	30.06.2024	
1.2	Implementarea proiectelor cu impact cultural de către diasporă în cadrul Programului de granturi Diaspora Engagement Hub	1.2.1 Elaborarea și consultarea Regulamentului	Regulament elaborat și consultat	01.02.2024	28.02.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă
		1.2.2 Organizarea sesiunilor de instruire privind implementarea programului		01.03.2024	30.04.2024	
		1.2.3 Implementarea proiectelor cu impact cultural de către diaspora	Cel puțin 6 proiecte cu impact cultural finanțate  Raport de activitate	01.05.2024	31.12.2024	
		1.2.4 Promovarea evenimentelor culturale, organizate	100% evenimente organizate de	01.01.2024	31.12.2024	

		de către membrii diasporei RM	către membrii diasporei RM promovate pe pagina BRD și rețelele de socializare			
1.3	Organizarea evenimentelor culturale în statele de destinație ale Diasporei	1.3.1 Elaborarea conceptului și planului de comunicare	Concept și plan de comunicare, elaborate	01.01.2024	15.02.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă
		1.3.2 Demararea achizițiilor	Furnizor de servicii selectat	16.02.2024	28.02.2024	
		1.3.3 Desfășurarea campaniei de promovare a pre, în timpul și post-evenimente	Număr de postări	16.02.2024	30.06.2024	
		1.3.4 Desfășurarea evenimentelor	Număr de participanți  Raport de monitorizare și evaluare	03.2024	06.2024	
1.4	Organizarea celei de a XII-a ediții a Programului DOR	1.4.1 Elaborarea conceptului	Program desfășurat	15.02.2024	28.02.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă
		1.4.2 Revizuirea Regulamentului Programului, lansarea	Regulament revizuit	01.03.2024	31.05.2024	

		înscrierii și selectarea participanților	Număr de aplicanți  Număr de persoane selectate			
		1.4.3 Demararea achizițiilor	Furnizor de servicii selectat	01.03.2024	31.05.2024	
		1.4.4 Desfășurarea programului	Număr de beneficiari  Raport de monitorizare și evaluare	08.2024	08.2024	

**Obiectiv nr.2: Îmbunătățirea capacităților instituționale ale autorităților la nivel central și local pentru gestionarea mai eficientă a fluxului de informații și comunicării adaptate la necesitățile diasporei**

**Riscuri**

Riscuri interne:

1. Insuficiență de resurse financiare necesare;
2. Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora.

Riscuri externe:

1. Interesul scăzut al autorităților și al diasporei privind participarea la evenimente;
2. Interes scăzut din partea partenerilor de dezvoltare și asistență externă;
3. Interes scăzut din partea diasporei;
4. Strategie de comunicare și promovare inefficientă.

<b>Indicatori de rezultat</b>					<b>Valoare țintă (dec. 2024)</b>	
Puncte focale DMD consolidate la nivel central și local					<b>100</b>	
Evenimente de consolidare, capacitate și consultare a diasporei împreună cu autoritățile, organizate anual					<b>3</b>	
Campanii de promovare a istoriilor de succes organizate anual					<b>3</b>	
2.1	Consolidarea capacităților punctelor focale	2.1.1 Elaborarea programului instruirilor	Program de instruire elaborat	01.02.2024	31.11.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș

	DMD la nivel central și local pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu diaspora și integrarea acțiunilor destinate diasporei în documentele de politici sectoriale					O. Roșca L. Curajos D. Coadă
		2.1.2 Desfășurarea sesiunilor de instruire	Număr de participanți, puncte focale DMD  Raport de activitate			
2.2	Organizarea Zilelor Diasporei	2.2.1 Elaborarea conceptului și planului de comunicare și promovare	Concept și plan de comunicare și promovare, elaborate	01.03.2024	31.03.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă
		2.2.2 Convocarea Comitetului de organizare și demararea procedurilor de organizare	Concept al Zilelor Diasporei, aprobat	01.03.2024	31.06.2024	

		2.2.3 Lansarea înregistrării la Zilele Diasporei	Număr de persoane înregistrate	01.04.2024	31.07.2024	
		2.2.4 Demararea achizițiilor	Furnizor de servicii selectat	01.05.2024	31.06.2024	
		2.2.5 Desfășurarea evenimentului	Număr de participanți  Raport de monitorizare și evaluare	08.2024	08.2024	
2.3	Organizarea campaniilor de promovare a instrumentelor de implicare a diasporei	2.3.1 Promovarea platformei de atragere a profesioniștilor	Număr de istorii de succes promovate	01.01.2024	31.12.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă
		2.3.2 Promovarea mecanismului de angajare pe termen scurt/ întoarcere temporară în Moldova a membrilor diasporei de înaltă calificare				
		2.3.3 Promovarea mecanismului de revenire și angajare pe piața muncii a				

		absolvenților și studenților moldoveni				
2.4	Organizarea consultărilor, audierilor publice și a sesiunilor de capacitate a diasporei și autorităților în acest domeniu	2.4.1 Asigurarea activității Comitetului Interministerial în domeniul DMD (CIDMD) și a grupurilor tehnice de lucru	Cel puțin 1 ședință CIDMD organizată  Număr de ședințe și consultări cu grupurile tehnice de lucru în domeniul DMD	01.01.2024	31.12.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă
		2.4.2 Organizarea sesiunilor privind schimbul de experiență cu participarea autorităților din Republica Moldova și experților străini	Cel puțin 1 sesiune de schimb de experiență, organizată			
		2.4.3 Informarea societății civile despre activitatea Guvernului, Cancelariei de Stat și BRD în domeniul DMD	100% informație utilă distribuită Număr comunicate de presă Număr buletine informative Participări la emisiuni radio/media			

**Obiectiv nr.3: Diversificarea instrumentelor de implicare a diasporei în elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor publice și programelor sectoriale**

**Riscuri**

Riscuri interne:

1. Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora;
2. Deficiența de management al timpului în procesul de elaborare și consultare a livrabilelor;
3. Insuficiența resurselor financiare alocate.

Riscuri externe:

1. Imprevizibilitatea deciziilor politice;
2. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;
3. Interesul scăzut din partea APL și diasporei;
4. Interes scăzut din partea partenerilor de dezvoltare și asistență externă.

<b>Indicatori de rezultat</b>					<b>Valoare țintă (dec. 2024)</b>	
Mecanism privind cadrul de Monitorizare, Evaluare și Învățare în domeniul diasporă, migrație și dezvoltare, instituit și instrumentul de raportare					<b>1 mecanism 1 instrument de raportare</b>	
Programe și proiecte de asistență externă în domeniul DMD, privind implicarea diasporei în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, implementate					<b>3</b>	
Proiecte de acte normative și consultarea diasporei pe subiecte relevante pentru cetățenii RM stabiliți peste hotare, examinate					<b>100%</b>	
Promovarea în cadrul evenimentelor internaționale a bunelor practici și schimbului de experiență privind implicarea diasporei în dezvoltarea durabilă a țării de origine					<b>2 evenimente internaționale</b>	
3.1	Dezvoltarea Cadrului de Monitorizare, Evaluare și Învățare în domeniul diasporă, migrație și	3.1.1 Evaluarea Cadrului existent de Monitorizare și Evaluare în domeniul DMD	Raport de evaluare, elaborat	01.01.2024	31.12.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă



	dezvoltare (DMD)					
		3.1.2 Elaborarea indicatorilor Cadrului de Monitorizare, Evaluare și Învățare în domeniul DMD	Mecanism instituit cu indicatori și instrumentul de raportare	01.01.2024	31.12.2024	
3.2	Examinarea proiectelor de acte normative și consultarea diasporei pe subiecte relevante pentru cetățenii RM stabiliți peste hotare		100% proiecte de acte normative examinate; Nr. proiecte de acte normative consultate	01.01.2024	31.12.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă
3.3	Conlucrarea cu partenerii externi și încheierea de parteneriate în vederea implicării diasporei în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin intermediul programelor și proiectelor de asistență		3 proiecte implementate:  Nr. de parteneriate încheiate cu reprezentanți ai altor instituții/mediul ui privat/academic, etc.	01.01.2024	31.12.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă

	externă în domeniul DMD					
3.4	Participarea în cadrul evenimentelor internaționale în vederea promovării bunelor practici și schimbului de experiență privind implicarea diasporei în dezvoltarea durabilă a țării de origine		Nr. de evenimente cu participare internațională	01.01.2024	31.12.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă
<b>Obiectiv nr.4: Implementarea măsurilor de sprijin pentru implicarea diasporei și cetățenilor reveniți în economia națională</b>						
<b>Riscuri</b>						
Riscuri interne:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora;</li> <li>5. Deficiența de management al timpului în procesul de elaborare și consultare a livrabilelor;</li> <li>6. Insuficiența resurselor financiare alocate.</li> </ul>						
Riscuri externe:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Imprevizibilitatea deciziilor politice;</li> <li>6. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;</li> <li>7. Interesul scăzut din partea APL și diasporei;</li> <li>8. Interes scăzut din partea partenerilor de dezvoltare și asistență externă.</li> </ul>						
<b>Indicatori de rezultat</b>					<b>Valoare țintă (dec. 2024)</b>	
Ghid de reintegrare a diasporei, actualizat și publicat					100% actualizat și publicat	

Studiu sociologic privind problemele celor reveniți elaborat				100% definitivat		
Unitate de support la revenire și reintegrare, instituită și pilotată				100% funcțională		
Proiecte implementate la nivel local cu suportul diasporei				Cel puțin 20 proiecte susținute		
Program de formare online/e-learning în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social în Republica Moldova pentru asociațiile din diaspora				100% funcțional		
4.1	Actualizarea și publicarea Ghidului de reintegrare a diasporei în baza analizei problemelor cu care se confruntă diaspora la revenire	4.1.1 Elaborarea draftului revizuit și planului de promovare	Versiune draft actualizată și machetată	01.01.2024	15.02.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă
		4.1.2 Lansarea Ghidului	Ghid publicat	15.02.2024	28.02.2024	
4.2	Elaborarea unui Studiu sociologic privind percepția procesului de revenire în țară	4.2.1 Elaborarea și coordonarea Termenilor de referință și setului metodologic	Termenii de referință și setul metodologic, elaborate și coordonate	01.01.2024	31.03.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă
		4.2.2 Elaborarea studiului și consultarea rezultatelor	Studiu elaborat și consultat	01.04.2024	31.12.2024	

4.3	Crearea și pilotarea unei unități de suport a cetățenilor Republicii Moldova la revenirea în țară	4.3.1 Studierea practicii internaționale și elaborarea conceptului	Concept al Unității, elaborat	01.01.2024	28.02.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă
		4.3.2 Consultarea și definitivarea regulamentului de activitate a Unității	Regulament de funcționare consultat și definitivat	01.03.2024	31.03.2024	
		4.3.3 Consolidarea capacităților personalului antrenat	Număr de persoane antrenate în cadrul Unității	01.04.2024	30.04.2024	
		4.3.4 Pilotarea Unității de suport	Unitate de suport pilotată  Număr de persoane asistate	01.05.2024	31.12.2024	
4.4	Implementarea Programului „Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3”	4.4.1 Ajustarea Regulamentului, lansarea apelului și selectarea proiectelor	Regulament ajustat  Apelul de proiecte lansat  Număr de aplicanți	01.01.2024	31.03.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă

			Număr de proiecte selectate			
		4.4.2 Organizarea sesiunilor de instruire privind implementarea programului	Număr de participanți	01.03.2024	31.05.2024	
		4.4.3 Implementarea proiectelor	Număr proiecte DAR 1+3 implementate	01.04.2024	31.12.2024	
4.5	Dezvoltarea și implementarea unui program de formare online/e-learning în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social în Republica Moldova pentru asociațiile din diaspora	4.5.1 Elaborarea Conceptului de program și soluției digitale	Program de formare online / e-learning funcțional	01.05.2024	30.09.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă
		4.5.2 Pilotarea Programului de formare	Număr de beneficiari	01.10.2024	31.12.2024	
4.6	Consolidarea capacităților autorităților publice pentru valorificarea	4.6.1 Elaborarea programului instruirilor	Program de instruire elaborat	01.06.2024	30.06.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos

	investițiilor migranților în cadrul economiei sociale					D. Coadă
		4.6.2 Desfășurarea sesiunilor de instruire	Număr de participanți, autorități publice Raport de activitate	01.07.2024	31.12.2024	
<b>Obiectiv nr.5: Facilitarea transferului de cunoștințe, competențe și expertiză din partea diasporei în sectoarele cheie</b>						
<b>Riscuri</b>						
Riscuri interne:						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora;</li> <li>2. Deficiența de management al timpului în procesul de elaborare și consultare a livrabilelor;</li> </ol>						
Riscuri externe:						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;</li> <li>2. Interesul scăzut din partea diasporei;</li> <li>3. Interes scăzut din partea partenerilor de dezvoltare și asistență externă.</li> </ol>						
<b>Indicatori de rezultat</b>					<b>Valoare țintă (dec. 2024)</b>	
Platformă de atragere a profesioniștilor/expertizei din diasporă creată					<b>100% funcțională</b>	
Reveniri temporare ale reprezentanților diasporei, pentru oferirea de expertiză, pilotate					<b>5</b>	
Stagii de valorificare a potențialului intelectual al absolvenților și studenților moldoveni din universitățile străine, pilotate					<b>5</b>	
5.1	Dezvoltarea unei Platforme de atragere a profesioniștilor și expertizei din diasporă	5.1.1 Identificarea și actualizarea necesităților de expertiză ale instituțiilor din Republica Moldova	Listă de necesități identificată și actualizată periodic	01.01.2024	31.12.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă

		5.1.2 Elaborarea și consultarea conceptului și a planului de promovare a Platformei	Concept și plan de promovare ale platformei, elaborate și consultate  Număr de istorii de succes promovate	01.01.2024	28.02.2024	
		5.1.3 Elaborarea și consultarea soluției digitale a platformei	Soluție digitală, elaborate și consultată	01.04.2024	31.08.2024	
		5.1.4 Pilotarea platformei	Număr de persoane din diaspora și instituții din Republica Moldova, implicate	01.09.2024	31.12.2024	
5.2	Implementarea unui mecanism de angajare pe termen scurt/întoarcere temporară în Moldova a membrilor diasporei de înaltă calificare în domenii prioritare pentru	5.2.1 Elaborarea și consultarea Regulamentului	Regulament elaborate și consultat	01.01.2024	28.02.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă

	dezvoltare, la nivel național și local, în cadrul Programului Diaspora Engagement Hub					
		5.2.2 Organizarea sesiunilor de instruire privind implementarea programului	Număr de participanți	01.03.2024	31.04.2024	
		5.2.3 Pilotarea proiectelor de revenire pe termen scurt a membrilor diasporei	5 proiecte ale persoanelor din diaspora revenite pe termen scurt, pilotate	01.05.2024	31.12.2024	
5.3	Elaborarea, testarea și promovarea unui mecanism de revenire și angajare pe piața muncii a absolvenților și studenților moldoveni din universitățile străine, în cadrul Programului	5.3.1 Elaborarea și consultarea Regulamentului	Regulament elaborate și consultat	01.01.2024	28.02.2024	V. Donu M. Bunduchi D. Cucuș O. Roșca L. Curajos D. Coadă



	Diaspora Engagement Hub					
		5.3.2 Organizarea sesiunilor de instruire privind implementarea programului	Număr de participanți	01.03.2024	31.04.2024	
		5.3.3 Pilotarea proiectelor de revenire pe termen scurt a membrilor diasporei	Număr de participanți în program reveniți în Moldova	01.05.2024	31.12.2024	

**Obiectiv nr.6 Asigurarea managementului funcțional al Biroului relații cu diaspora și consolidarea capacităților**

**Riscuri**

*Riscuri interne:*

1. Managementul ineficient de delegare a sarcinilor;
2. Delegarea sarcinilor neplanificate;
3. Fluctuația cadrelor Biroului relații cu diaspora;
4. Capacități instituționale insuficiente;
5. Deficiența de management al timpului în procesul de elaborare și consultare a documentelor de politici;

*Riscuri externe:*

1. Deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională.

**Indicatori de rezultat**

**Valoare țintă (dec. 2024)**

Documente care asigură funcționalitatea Biroului, elaborate și aprobate

100%

Evaluarea performanțelor individuale a funcționarilor publici din cadrul subdiviziunii, asigurată

100%

Consolidarea capacităților funcționarilor publici din cadrul subdiviziunii, asigurată

100%

6.1	Elaborarea și prezentarea spre	6.1.1Elaborarea Planului de activitate	Plan de acțiuni al Biroului	01.01.2024	31.12.2024	V. Donu
-----	--------------------------------	--	-----------------------------	------------	------------	---------

	aprobare a documentelor care asigură funcționalitatea Biroului	al Biroului, înaintarea propunerilor pentru planul anual de acțiuni al Cancelariei de Stat.	relații cu diaspora pentru anul 2024 elaborat;  Propuneri pentru planul anual al Cancelariei de Stat înaintate.			
		6.1.2 Revizuirea proceselor operaționale ale Biroului	Procese operaționale revizuite	01.01.2024	31.12.2024	
6.2	Asigurarea procedurilor de evaluare a performanțelor individuale a funcționarilor publici din cadrul subdiviziunii și asigurarea consolidării capacităților	6.2.1 Stabilirea obiectivelor anuale individuale	7 obiective aprobate de către Secretarul general al Guvernului	01.01.2024	31.12.2024	V. Donu
		6.2.2 Desfășurarea procedurii de evaluare semestrială a performanței individuale a	Fișe de evaluare semestrială elaborate	01.01.2024	31.12.2024	

		funcționarilor publici din cadrul Biroului				
		6.2.3 Delegarea funcționarilor publici din cadrul Biroului la cursuri de instruire/ateliere de lucru/conferințe.	Persoane delegate	01.01.2024	31.12.2024	